

«Утверждено»

Директор МКОУ «Гашунская

СОШ им. Очирова А.В.»

Онкорова А.Х.

приложение №2 к приказу от 10.12.2021г. № 222

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2022 году

МКОУ «Гашунская СОШ им.Очирова А.В.»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Онкорова А.Х.	приказ директора школы	10.12.2021
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Онкорова А.Х.	План первоочередных мероприятий	10.12.2021
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Шургаев О.Н.	медиаплан информационного сопровождения	10.12.2021
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Онкорова А.Х.	Положение о деятельности Центра	10.12.2021
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Сангаджиева З.В.	Проект зонирования	Февраль 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Онкорова А.Х.	Проект зонирования	01.03.2022 г
1.7.	Создание рабочей группы	Онкорова А.Х.	Приказ директора	10.12.2021
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений	Онкорова А.Х. Гальшаева Т.В.	Проектно-сметная документация	01.03.2022

	в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»			
2.2.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Онгорова А.Х. Есинова Е.Н.	отчеты	май – июль 2022
2.3.	Приемка помещений Центра	Онгорова А.Х. Есинова Е.Н.	акт	к 01.09.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Есинова Е.Н.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Есинова Е.Н. Сангаджиева З.В.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Онгорова А.Х.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Онгорова А.Х.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Шургаев О.Н.	новости, статьи, репортажи	март 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Шургаев О.Н.	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2022
4.3.	Запуск сайта	Шургаев О.Н.	Новости Раздел «Точка роста»	сентябрь 2022

4.4.	Рекламная кампания	Сангаджиева З.В. Шургаев О.Н.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022
4.5.	Открытие Центра	Онгорова А.Х.	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Онгорова А.Х. Есинова Е.Н. Сангаджиева З.В. Адыкова Э.Ю.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Есинова Е.Н. Сангаджиева З.В. Адыкова Э.Ю.	Информация на сайте школы	Август 2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Онгорова А.Х. Сангаджиева З.В. Есинова Е.Н. Адыкова Э.Ю.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022